
OBRA: READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA DA CÃMARA MUNICIPAL DE BICAS

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,14% 100,00%

Financeiro R$ 1.152,15 R$ 1.152,15

Físico % 5,33% 100,00%

Financeiro R$ 43.175,61 R$ 43.175,61

Físico % 20,36% 20,00% 80,00%

Financeiro R$ 164.798,34 R$ 32.959,67 R$ 131.838,67

Físico % 36,66% 90,00% 10,00%

Financeiro R$ 296.676,31 R$ 267.008,68 R$ 29.667,63

Físico % 8,96% 100,00%

Financeiro R$ 72.520,05 R$ 72.520,05

Físico % 5,33% 5,00% 5,00% 80,00% 10,00%

Financeiro R$ 43.132,63 R$ 2.156,63 R$ 2.156,63 R$ 34.506,10 R$ 4.313,26

Físico % 19,06% 10,00% 85,00% 5,00%

Financeiro R$ 154.285,74 R$ 15.428,57 R$ 131.142,88 R$ 7.714,29

Físico % 2,78% 80,00% 20,00%

Financeiro R$ 22.532,32 R$ 18.025,86 R$ 4.506,46

Físico % 0,91% 5,00% 5,00% 80,00% 10,00%

Financeiro R$ 7.393,94 R$ 369,70 R$ 369,70 R$ 5.915,15 R$ 739,39

Físico % 0,46% 100,00%

Financeiro R$ 3.695,91 R$ 3.695,91

Físico % 100,00% 9,86% 16,29% 32,99% 14,84% 23,42% 2,59%

Financeiro R$ 809.363,00 R$ 79.813,76 R$ 131.838,67 R$ 267.008,68 R$ 120.142,58 R$ 189.589,99 R$ 20.969,32

ARQUITETA E URBANISTA: SIMONE DE MELO RODRIGUES
CAU-BR: A252324-8
RRT: 13197626

PRAZO PREVISTO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 6 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESTRUTURAS DE CONCRETO

9.0 INSTALÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS

CÂMARA MUNICIPAL DE BICAS VALOR  TOTAL: R$ 809.363,00

20/06/2023

5.0

6.0

7.0 PAREDES/DIVISÓRIAS/REVESTIMENTOS

LIMPEZA DA OBRA10.0

LOCAL: PRAÇA PREFEITO JACYR MOREIRA, Nº 49 - BAIRRO CENTRO - BICAS-MG

TOTAL

1.0 SERVIÇO PRELIMINAR

3.0

DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO2.0

FUNDAÇÃO

8.0 GUARNIÇOES E ACESSÓRIOS

4.0 ESTRUTURA METÁLICA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

AFERRO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME
CNPJ: 20.736.547/0001-67
ENDEREÇO: RUA PADRE GERALDO LARA, Nº 03 - BAIRRO LEOPOLDINA - BICAS-MG


