



AFERRO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA - ME

CNPJ: 20.736.547/0001-67

ENDEREÇO: RUA PADRE GERALDO LARA, Nº 03 - BAIRRO LEOPOLDINA - BICAS-MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE BICAS	VALOR TOTAL:	R\$ 809.363,00
OBRA: READEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BICAS		20/06/2023
LOCAL: PRAÇA PREFEITO JACYR MOREIRA, Nº 49 - BAIRRO CENTRO - BICAS-MG		

PRAZO PREVISTO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 6 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	SERVIÇO PRELIMINAR	Físico %	0,14%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 1.152,15	R\$ 1.152,15					
2.0	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO	Físico %	5,33%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 43.175,61	R\$ 43.175,61					
3.0	FUNDAÇÃO	Físico %	20,36%	20,00%	80,00%				
		Financeiro	R\$ 164.798,34	R\$ 32.959,67	R\$ 131.838,67				
4.0	ESTRUTURA METÁLICA	Físico %	36,66%			90,00%	10,00%		
		Financeiro	R\$ 296.676,31			R\$ 267.008,68	R\$ 29.667,63		
5.0	ESTRUTURAS DE CONCRETO	Físico %	8,96%				100,00%		
		Financeiro	R\$ 72.520,05				R\$ 72.520,05		
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	5,33%	5,00%			5,00%	80,00%	10,00%
		Financeiro	R\$ 43.132,63	R\$ 2.156,63			R\$ 2.156,63	R\$ 34.506,10	R\$ 4.313,26
7.0	PAREDES/DIVISÓRIAS/REVESTIMENTOS	Físico %	19,06%				10,00%	85,00%	5,00%
		Financeiro	R\$ 154.285,74				R\$ 15.428,57	R\$ 131.142,88	R\$ 7.714,29
8.0	GUARNIÇÕES E ACESSÓRIOS	Físico %	2,78%					80,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 22.532,32					R\$ 18.025,86	R\$ 4.506,46
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	Físico %	0,91%	5,00%			5,00%	80,00%	10,00%
		Financeiro	R\$ 7.393,94	R\$ 369,70			R\$ 369,70	R\$ 5.915,15	R\$ 739,39
10.0	LIMPEZA DA OBRA	Físico %	0,46%						100,00%
		Financeiro	R\$ 3.695,91						R\$ 3.695,91
TOTAL		Físico %	100,00%	9,86%	16,29%	32,99%	14,84%	23,42%	2,59%
		Financeiro	R\$ 809.363,00	R\$ 79.813,76	R\$ 131.838,67	R\$ 267.008,68	R\$ 120.142,58	R\$ 189.589,99	R\$ 20.969,32

ARQUITETA E URBANISTA: SIMONE DE MELO RODRIGUES

CAU-BR: A252324-8

RRT: 13197626