



Obra	READEQUAÇÃO ESPAÇO FÍSICO DA CAMARA MUNICIPAL DE BICAS	88.689	83.674	66.284
Local	PRAÇA PREFEITO JACYR MOREIRA,49	37,2%	35,1%	27,8%
Data	04/jun/25	88.689	172.363	238.647
	CUSTO GLOBAL	37,2%	72,2%	100,0%
	R\$ 238.647,16			

Item	Fase / Tarefa / Atividade	Custo R\$	set/25	out/25	nov/25
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.221,73	100,0%	0,0%	0,0%
			3.221,73	0,00	0,00
2	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO/RECOLOCAÇÃO	R\$ 628,43	100,0%	0,0%	0,0%
			628,43	0,00	0,00
3	COBERTURA	R\$ 5.050,59	100,0%	0,0%	0,0%
			5.050,59	0,00	0,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$ 19.924,73	100,0%	0,0%	0,0%
			19.924,73	0,00	0,00
5	ADEQUAÇÃO DO FOSSO DO ELAVADOR	R\$ 2.585,92	100,0%	0,0%	0,0%
			2.585,92	0,00	0,00
6	ADEQUAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 841,58	50,0%	50,0%	0,0%
			420,79	420,79	0,00
7	PAREDES/DIVISÓRIAS/REVESTIMENTOS	R\$ 131.749,17	33,3%	33,3%	33,3%
			43.916,39	43.916,39	43.916,39
8	PAREDES/FORROS	R\$ 25.881,30	50,0%	50,0%	0,0%
			12.940,65	12.940,65	0,00
9	GUARNIÇÕES E ACESSÓRIOS	R\$ 27.634,30	0,0%	50,0%	50,0%
			0,00	13.817,15	13.817,15
10	ACESSIBILIDADE	R\$ 4.238,27	0,0%	0,0%	100,0%
			0,00	0,00	4.238,27
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	R\$ 3.947,30	0,0%	100,0%	0,0%
			0,00	3.947,30	0,00
12	INSTALAÇÃO DE PORTA PISO TÉRREO	R\$ 3.601,34	0,0%	100,0%	0,0%
			0,00	3.601,34	0,00
13	APLICAÇÃO DE PLACAS CIMENTÍCIAS CALÇADA E PASSARELA	R\$ 5.029,95	0,0%	100,0%	0,0%
			0,00	5.029,95	0,00
14	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 4.312,55	0,0%	0,0%	100,0%
			0,00	0,00	4.312,55

Bicas. 11 de Junho de 2025

RESPONSABILIDADE TÉCNICA : ANTONIANY SEMIÃO ANANIAS